

Bilag 18**Betalingsplan**

18.6.2009

Rater (4 rater i 2009 og 5 rater i 2010)	Betingelser
Juni 09: 2,0 mio. kr.	1) Indgåelse af kontrakt
Aug. 09: 1,5 mio. kr.	1) Møder m. fag- og temareaktioner afholdt. 2) Godkendelse af gennemførelse af 1. Kvalitetstest (designtest) 3) Godkendelse af lancerings-/markedsføringsplan.
Okt. 09: 1,0 mio. kr.	1) Godkendelse og gennemførelse af 1. Funktionsprøve. 2) Demonstration af CMS. 3) Møder m. fag- og temareaktioner afholdt. 4) Gennemførelse af navngivning af sitet.
Nov. 09: 0,5 mio. kr.	1) Beskrivelse og gennemførelse af 2. Funktionsprøve.
Jan. 10: 2,0 mio. kr.	1) Gennemførelse af launch (inkl. aktiviteter i henhold til lancerings-/markedsføringsplan). 2) Modtagelse af materiale til Driftsprøve og Tilgængelighedsprøve. 3) Modtagelse af beskrivelse af 2. Kvalitetstest (betatest). 4) Godkendelse af egenproduceret indhold svarende til 627 point. 5) Godkendelse af indhold til Tema 1. 6) Gennemførelse og godkendelse af resultat af 3. Funktionsprøve.
Marts 10: 1,0 mio. kr.	1) Godkendelse af yderligere egenproduceret indhold svarende til 280 point. 2) Godkendelse af indhold til Tema 2. 3) Gennemførelse og godkendelse af resultat af 2. Kvalitetstest (Test 2: Beta, kvalitativ brugertest). 4) Gennemførelse og godkendelse af Driftsprøve og Tilgængelighedsprøve.
Maj 10: 1,0 mio. kr.	1) Gennemførelse af årsmøde. 2) Godkendelse af lille funktionsprøve vedr. nye funktioner (quiz, chat, nyhedsbrev og mobilfunktionalitet). 3) Godkendelse af indhold til Tema 3.
Aug. 10: 1,0 mio. kr.	1) Gennemførelse og godkendelse af resultat af 3. Kvalitetstest og plan for eventuelle korrektioner. 2) Godkendelse af indhold til Tema 4 og 5.
Dec. 10: 1,0 mio. kr.	1) Godkendelse af Overtagelsesprøve (gennemgang af leverancer i henhold til kontrakt, herunder af leverance af Tema 6 og Tema 7 samt egenproduceret indhold for yderligere 973 point, således at der i alt foreligger egenproduceret indhold for 1.880 point eller evt. en aftalt højere pointsum). 2) Gennemførelse og godkendelse af resultat af 4. Kvalitetstest og plan for eventuelle korrektioner. 3) Gennemførelse og godkendelse af 4. Funktionalitetsprøve i forbindelse med Overtagelsesprøve.