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Projektbeskrivelse og projektplan

Formal. At etablere et bgrnehavebibliotek for barn i fatektrleren i den integrerede
institution Enghuset i Vanlgse for at stimuleredbgst hos bgrnene og give adgang til den
gode leeseoplevelse i vante omgivelser. Endviderdgraducere bgrn og foreeldre for
bager og pege pa biblioteket som et kulturelt dibbiverdagen.

Tidsplan. Projektet forlgber over en periode pa et ar, dard@deles i tre faser:
Etableringsfasen (dbning med foraeldrearrangemmef)lemfasen (daglig drift og besgg af
barnebibliotekar), afsluttende fase (evalueringiogtegi for bibliotekets fremtid).
Malgruppe. Ca. 88 barn og deres foraeldre i den integrerestitition Enghuset.
Samarbejdspartnere Paedagoger, bgrnebibliotekarer og forseldre.

Fysiske forhold. Bibliotek bestar af en bogsamling opsat i et kvt¢atolsystem, der kan
skabe grundlag for et inspirerende lsesemiljg. Beanebiblioteket opstilles i et centralt
feellesrum i institutionen, hvor der i forvejen feglet sofahjgrne.

Projektindhold. Bgrnehavebiblioteket bestar af 100-150 forskeltigeterialer med veegt
pa billed-, pege-, finde-, og hgjtleesningsbagemiBaen vil blive udskiftet 4-5 gange i
lzbet af perioden af bgrnebibliotekaren i samrad bmrn og personale i institutionen.
Barnebibliotekaren besgger institutionen hver andéned i hele perioden. Besggene
indbefatter samtaler med bgrnene om bgger og lgesaimt hgjtleesning. Et besgg vil
desuden besta i, at bgrn, personale og biblioskamen besgger en boghandel, sa
barnene selv kan veere med til at veelge, hvilke bdgeskal indkabes til deres bibliotek.
Bibliotekaren vil desuden deltage ved et par foregldangementer, det ene ved projektets
begyndelse, hvor bgrnehavebiblioteket preesenterdereldrene.

Fremtid. At etablere flere bgrnehavebiblioteker i bydelen.



