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Projektbeskrivelse og projektplan

Formal. At etablere et dagplejebibliotek i tilknytning til dagplejestuen i Snoldelev. Herigennem
er mélet at medvirke til at stimulere bgrns fantasi og deres personlige og sproglige udvikling.
Endvidere er det malet at lette foraeldres og personales adgang til bibliotekets materialer samt
at fremme samarbejdet mellem biblioteket og dagplejen.

Tidsplan. Projektet forlgber over 2010/2011. Januar 2010: Udarbejdelse af projektplan i
samarbejde med Dagplejen. Februar — marts 2010: Indkgb og klarggrelse af materialer. April:
Etablering af biblioteksrummet, PR og &bning af dagplejebiblioteket. Medio 2011: Evaluering.
Malgruppe. 5 bgrnegrupper i alderen 0-3 &r.

Samarbejdspartnere. 5 dagplejere, bgrn og foraeldre.

Fysiske forhold. Dagplejebiblioteket etableres i et af dagplejelegestuens rum i teet tilknytning
til legefaciliteter og indrettes med tanke pa formidling og oplaesning. Rummet indrettes sa
materialerne fremstar indbydende og med mgbler til bade de 0-33rige samt til dagplejerne og
foreeldre.

Projektindhold. Projektet bygger videre pa erfaringer, som biblioteket har gjort sig i
forbindelse med etablering og drift af bgrnehavebiblioteker i Roskilde og Ramsg. Biblioteket og
dagplejen udarbejder en rammeaftale og biblioteket indkgber materialer, inventar og etablerer
de praktiske dele af projektet. Projektet giver mulighed for hjemldn og daglig benyttelse af
bibliotekets materialer og legetgj. Bibliotekaren vil besgge dagplejebiblioteket 5-6 gange arligt,
hvor der er mulighed for at mgde foraeldre. Endvidere vil bibliotekaren ved projektstart deltage
et stort foraeldrearrangement, der saetter fokus pa bgrn, sprogudvikling og laesning.

Fremtid. @nsket er at forbedre dagligdagen i dagplejelegestuen, at bibliotekets udlan forgges
og at samarbejdet mellem bibliotek og dagplejen styrkes.



