Ansgger. Horsens Kommunes Biblioteker

Projekttitel : Brobygger-biblioteket

Ansggningsdato 17.12.11

Projekttype: model Plus

Bemaerkninger. Videreudvikling af et barnehavebibliotek efteraebplus.

Projektbeskrivelse og projektplan

Formal: At videreudvikle og skitsere nye samarbejdsformetiem bgrnenes
fagprofessionelle for i fremtiden at anvende ressemne bedst muligt.

Tidsplan: Marts 2011: Forberedelse. Fra april 2011: Skbléiteket holder ekstra abent
pa seerlige tidspunkter og de 3 personalegrupperegeimrer "laeseuniversitet” 1 g/md for
skiftende bgrnegrupper og foreeldre. Januar 20rPa8zejdsformer skitseres.
Malgruppe: 140 0-6arige barn og deres foreeldre.

Samarbejdspartnere Ingen oplyst.

Fysiske forhold Dagnees skoles bibliotek er netop indviet med godeerialer til
skolebgrn og bemanding frem til kl. 13 i hverdaf§isnittet for de mindste bgrn skolebgrn
kan udvides med materialer for bgrnehavebgrn. Bi&edn foraeldre og daginstitutionerne
lane bogposer (fra folkebiblioteket). Skolebiblictekan danne ramme om laeseuniversitet
1 g/md malrettet grupper af barn og voksne.

Projektindhold : Plusbiblioteket gennemfarers sidelgbende medbidrioteket.
Plusdelen fokuserer pa vidensdeling og pa at Kafibepetencerne mellem de
faprofessionelle. Derudover seettes der spot paterialar og leeringsperspektiverne for
stgrre bgrn og voksne. Laeseuniversitet afholdémil gned oplaeg/dialog for forskellige
malgrupper af bgrn, fagprofessionelle og foreelBe=fagprofessionelle bidrager med
opleeg i relation til hver deres fagomrader og mélgeerfaringer.

Bade basis- og plusbiblioteket organiseres saméet pnojektleder fra folkebiblioteket,
projektgruppe for driftsniveauet og styregruppedet overordnede niveau. Kontakt til
foreeldre sker via institutionernes bestyrelser.

Fremtid: At fremme samarbejdet mellem folke- og skolelotakarer og paedagoger.



