
Bilag 6 – Teknisk tidsplan ...

Måned June J/J July August September S/O October November December D/J January 2010 February 2010 March 2010 M/A April 2010 A/M May 2010 November 2010 December 2010

Uge 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 44 45 46 47 48

Fredag i ugen 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 5 12 19 26 3

Launch af betaversion 4. januar

Design

Konceptudvikling Justering

Informationsarkitektur frontend Sider og moduler Iteration

Informationsarkitektur backend Temaer

Design Stil Grid Forside Player Moduler Søgning Forum Sider Iteration Temaer Diverse modulerIteration

Godkendelse + overlevering af design Forside og player Søgefelter og resultatvisning Kalender brug Forum Overlevering Endelig overlevering

Programmering - Konform

CMS Users Groups Rights Menus Urls Boxes Caching Afslutning Feature freeze Dritsprøve + rettelser

Integration til Brønd.TING Indlægning af nye poster Brugerskabt data Brugerautentif ikation Udvidelse af metadataRelateret indholdSøgning Proxy Låne styring ADHL

Frontend Specs Forsideskabelon Søgning Kalender Forum Artikler Nyheder Bruger modul Spots Top10 Låne styring Blog (kommentarer)Diverse templatesIteration Poll Nyhedsbrev Mobilfunktionaliteter Quiz Chat

Backend Specs Forsideskabelon Søgning Kalender Forum Artikler Nyheder Bruger modul Spots Top10 Oprettelse af lånere Låne styring Blog (kommentarer)Diverse templatesIteration Poll Nyhedsbrev Mobilfunktionaliteter Quiz Chat

Player Specs Medie format håndtering Indholds håndtering REST og samspil med cmsVideo Netmusik-streamingIteration

Tema Specs Tema admin Tema skabeloner Iteration

Intranet Specs Blogs Filudveksling Forum Nyhedsmail RSS Artikler

Demonstration af CMS Demonstration af CMS

Database - DBC

Små.TING teknisk løsning

Test-og udviklingssystem, små.TING med eget repository, søgesystem og w ebservices Drift Test ->

småTING integreret i brøndTING’s repository, men fortsat med eget søgesystem og w ebservices Specs Prototype Test

Driftssystem Prototype Test ->

Kilder - høstning - dataleverancer

Børneleverance fra DBC Specs Prototype Test ->

Kildegruppe i TING-samarbejdet og pissegratis fastlægger kilder til småTING Specs Prototype Test ->

Løbende indlæggelse af kilder i småTING Specs Prototype Test ->

Søgning, standardvisning, standardfacetter, standar d-rankering og standardfiltrering

Standardsystem fra brøndTING Test ->

Rankering Specs Prototype Test

Filtrering Specs Prototype Test ->

Visformater Specs Prototype -> Test ->

Facetter Specs Prototype Test

Brugerskabte data i småTING

Indsamling af børneanmeldelser fra bibliotekssites mv. Specs Prototype Test ->

BSD børnebase Specs Prototype Test

Brugerautentifikation

Etablering af brugerautentif ikation Specs Prototype Test

PROXY mod licensbelagte kilder

Etablering af PROXY Specs Prototype Test ->

Overførsel af ontologier, relationskoncept og værkv isning fra brøndTING til småTING

Tilpasning af relationer mv. Specs Prototype Test ->

Biblioteksservices, adgang til lokalsystemer (login , lånerstatus, adgang til reservation og fornyelse / genlån)

Axiell / DDELibra Specs Prototype Test

DBC / Integra Specs Prototype Test

(Fujitsu / Aleph)

(Dantek / Dantek Library)

Brugerspor (ADHL)

Standard-ADHL Specs Prototype Test

Børne-ADHL Specs Prototype Test

Forsideservice

Standard-forsideservice Specs Prototype Test ->

Børne-forsideservice (evt. supplerende kilder, direkte lagt i småTING) Specs Prototype

Milepæle Desingtest godkendes 1. Funktionsprøve godkendes 2. Funktionsprøve godkendes 3. Funktionsprøve godkendes Betaversion og driftsprøve godkendes

Tests

Designtest Test af design / kvalitet

Navigationsprøve Beskrivelse af prøve Gennemførelse

Funktionsprøve 1. prøve 2. prøve 3. prøve 4. prøve

Driftsprøve Driftsprøve + rettelser

Tilgængelighedsprøve Tilgængelighedsprøve

Overtagelsesprøve Overtagelsesprøve

Styrelsen

Modtager Beskrivelse af designtest Resultat af designtest Beskrivelse af navigationsprøve Materiale til 1. funktionsprøve Resultat af 1. funktionsprøve Materiale til 2. funktionsprøve Resultat af 2. funktionsprøveMateriale til 3. funktionsprøve Resultat af 1. funktionstestMateriale til drif tsprøve Materiale til tilgængelighedprøve Resultat af drif tsprøve Resultat af tilgængelighedsprøve Materiale til 4. funktionsprøve Resultat af 4. funktionsprøve Materiale til overtagelsesprøve Resultat af overtagelsesprøve

Godkender Beskrivelse af designtest Resultat af designtest Beskrivelse af navigationsprøve Materiale til 1. funktionsprøve Resultat af 1. funktionsprøve Materiale til 2. funktionsprøve Resultat af 2. funktionsprøveMateriale til 3. funktionsprøve Resultat af 1. funktionstestMateriale til drif tsprøve Materiale til tilgængelighedsprøve Resultat af drif tsprøve Resultat af tilgængelighedsprøve Materiale til 4. funktionsprøve Resultat af 4. funktionsprøve Materiale til overtagelsesprøve Resultat af overtagelsesprøve

Signaturforklaring

Specs - Specif ikationer fastlægges

Prototype - live-system, der kan kodes op mod

Test - Hvornår kan der testes, -> betyder løbende test

Dato

Dato for hver leverance er fredag i den pågældende leverance-uge. Denne dato er anført under ugenummeret øverst.

F.eks. Modtager Styrelsen beskrivelse af designtesten fredag d. 26 juni, i uge 26.
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