

Ændringer af udbudsmateriale af 25. april 2008 om den statslige i forhold til det oprindelige, nu annullerede udbud:

1. En række tidsfrister er ændret
2. Den udskudte udbudsproces har givet anledning til en enkelt, men fundamental ændring i kravspecifikationen (og i konsekvens heraf i det øvrige udbudsmateriale.)

Ændringen er begrundet i, at skæringstidspunkterne i KPI-skemaet bør afspejle den tidsmæssige forsinkelse, som det nye udbud er årsag til. KPI'erne og tilhørende skæringstidspunkter tjener en så grundlæggende del af udbudsmaterialet, at ordregiver finder det nødvendigt at foretage følgende justeringer på dette punkt:

Første skæringstidspunkt flyttes frem med to måneder fra 31. oktober 2008 til 31. december 2009. Dette følger tidsmæssigt udskydelsen af udbuddet.

Andet skæringstidspunkt flyttes frem med tre måneder fra 30. april 2009 til 31. juli 2009. De tre måneder er begrundet i, at den efterfølgende måling måneden efter ville falde i sommerperioden, hvis den kun blevet rykket to måneder (30. juni). Placeringen af skæringstidspunktet efter sommerferien skyldes ønsket om at holde andet og tredje skæringstidspunkt tidsmæssigt tæt på hinanden.

Tredje skæringstidspunkt er uændret.

3. Grundlaget for konverteringsberegningerne, som udgør 28 %, fastholdes.
4. Det er i kravspecifikationen nævnt, at den nye gatekeeper nu er udpeget, nemlig Boxer TV A/S
5. Bemærk endelig pkt. 6.3 i udbudsbetingelserne, hvori det er nævnt, at Mediesekretariatet gerne ser, at tilbudsgivere, der afgav tilbud under det tidligere, nu annullerede tilbud ændringsmarkerer, hvilke ændringer tilbudsgiver har foretaget i det nu afgivne tilbud.