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Indledning  
 
 
Projektets baggrund  
 
Århus Kommunes Bibliotekers projekt De flyvende kufferter blev til som et projekt i 
Læselyst: Kulturministeriets kampagne om børn og bøger. 
 
Ansøgningen til Læselyst-kampagnen blev færdiggjort i foråret 2003. Der blev ansøgt om 
172.750 kr., og der blev bevilget 80.000 kr. Fra Lokalbibliotekerne i Århus blev projektet 
støttet med 50.000 kr. og fra Børnekulturhuset i Århus med 30.000 kr. 
 
Der blev nedsat et styregruppe bestående af Susan Goul, børnekulturkoordinator i Århus, 
Lotte Salling, forfatter, Birgit Bjerre, lærer ved Peter Sabroe Seminariet samt de to 
projektledere Irene Aagaard, bibliotekar på Højbjerg Bibliotek og Kirsten Kaae, bibliotekar 
på Tilst Bibliotek.  
 
Endvidere blev der nedsat en projektgruppe bestående af bibliotekarerne Anne Stæger, 
Hovedbiblioteket, Britta Liboriussen, Viby Bibliotek og de to projektledere. 
 
Ellen Pedersen, ekspeditionsekretær ved Lokalbibliotekerne i Århus har været tilknyttet 
projektet som regnskabsfører og har været sekretær ved styregruppens møder. 
 
 
Projektets formål  
 
Vi ønskede i projektet at udvikle modeller, hvor vi med kufferten som den røde tråd 
fokuserede på udviklingen af børns læseglæde og på fastholdelse af læseglæden hos de 
gode læsere. 
Projektet henvendte sig til to aldersgrupper: De 4-6 årige, hvor der blev samarbejdet med 
kommunens børneinstitutioner, og de 9-13 årige, hvor der etableredes et antal 
læseklubber, nogle af dem i samarbejde med skolen. 
Projektbeskrivelse kan ses som bilag 1. 
 
 

Projektets økonomi 
 

Projektet fik lidt større dimensioner end planlagt. Vi havde forventet at lave 15-20 kufferter 
til lige så mange institutioner. Yderligere havde vi beregnet, at der skulle være i 
gennemsnit 8 bøger i hver kuffert, men det faktiske tal blev 16. 
Yderligere viste det sig, at såvel flere biblioteker som institutioner var interesserede i at 
deltage i projektet, og der blev lavet i alt 29 kufferter over 7 forskellige temaer. Projektet 
blev af denne grund dyrere end forventet i såvel materialeudgifter som tidsforbrug. Med 
hensyn til materialer bidrog de århusianske biblioteker med 200-250 bøger, som blev taget 
af bogbestanden. Også medgået arbejdstid blev væsentlig højere end anslået. 
 
Regnskab for projektet er afsendt til Biblioteksstyrelsen 1. marts 2005. (bilag 10). 



 4 

Projektets forløb  
 
Tidsplan: 
 
Foråret 2003  Ansøgning udarbejdet og afsendt 
Sommer og efterår 2003  De økonomiske midler bevilget 
1.9. – 31.12. 2003  Planlægning af forløbet, herunder:  

� Aftaler med institutioner  
� Udvælgelse og indkøb af kufferter og 

materialer til kufferterne for de 4-6 årige 
� Aftaler med kunstnere 

Januar – marts 2004 22 institutioner modtog den første kuffert. Kufferterne 
blev ledsaget af en kunstner, der formidlede en af 
bøgerne i kufferten 

Marts – december 2004 Kufferterne cirkulerede mellem institutionerne 
Foråret 2004 – december 2004 Læseklubberne blev etableret. Bøger blev indkøbt. 

Møder blev afholdt. Arrangementer blev planlagt og 
afholdt. 

Januar – marts 2005 Evaluering af projektet 
 
 
 
Forløbet i institutionerne 
 
Der deltog 22 børneinstitutioner og 11 biblioteker i projektet. I løbet af projektperioden fik 
hver institution 3-4 kufferter med forskellige temaer.  
Hver kuffert indeholdt udover bøgerne en dagbog, hvor pædagoger og forældre kunne 
skrive om børnenes oplevelser med bøgerne, samt en folder til forældrene (se bilag 2), der 
kort præsenterede kuffertens bøger og beskrev projektet. 
 
Der blev lavet 29 kufferter, der hver indeholdt 15-17 bøger af høj kvalitet specielt udvalgt 
af bibliotekarer. Kufferterne var fordelt på 7 emner. 
Temaerne blev valgt i samarbejde med børneinstitutionerne. 
 
I forbindelse med aflevering af den allerførste kuffert blev der afholdt 22 arrangementer, 
hvor en kunstner formidlede én af kuffertens bøger. Ved afleveringen af de følgende 
kufferter fulgte en bibliotekar med, der læste et par af kuffertens bøger op for børnene. 
Liste over kunstnere kan ses i bilag 3. 
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Et af indsatsområderne i Århus Kommunes daginstitutioner i 2004 var sociale 
relationer/samarbejde, og derfor var vores Venner/uvenner kuffert meget aktuel. I to af de 
deltagende børneinstitutioner var kufferten simpelthen starten på et længere forløb med 
både børn og forældre omkring sociale relationer/samarbejde. 
En anden børnehave blev inspireret af kufferten til at lave to sange om at være 
venner/uvenner (se bilag 4). 
 
Det blev meget hurtigt klart, at en kunstners formidling af litteratur er utrolig vigtig og gør et 
dybt indtryk på børn. Skuespilleren Pia Hessner genfortalte og dramatiserede Rafik 
Schamis billedbog ”Elly og Antonius” fra Venner/uvenner-kufferten, og da børnehaven 
afleverede kufferten igen, var lige netop denne billedbog helt slidt op.  
En børnehave blev inspireret af ” Muldvarpen der ville vide hvem der havde lavet lort på 
dens hoved”, der lå i kufferten med Fis og ballade. De gik ud med børnehavens kamera og 
fotograferede nærområdets efterladenskaber, og lavede efterfølgende en billedbog. 
 
 
Forløbet i læseklubberne         
        
Der har i projektperioden været 4 læseklubber. 
I forvejen havde HB en læseklub ”Potter & Co” med 20 deltagende børn. Den fortsatte 
uændret gennem hele forløbet. 
 
Derudover blev der oprettet 3 læseklubber mere. 
På Højbjerg Bibliotek blev der oprettet en læseklub med 20 piger, og derfor fik klubben 
navnet ”Witch-klubben”. 
 
På Trige Bibliotek, der er et kombibibliotek, blev der i samarbejde med skolen oprettet to 
læseklubber – en for 3. klasse og en for 5. klasse. Her deltog der 70 børn i læseklubberne 
i projektperioden. 
 
En oversigt over de læste bøger kan ses i bilag 5. 
 
Der har i projektperioden været afholdt en række arrangementer med deltagelse af alle 4 
læseklubber (se bilag 2). 

 
 

 
 

Fortællekompagniet i aktion i læseklubberne 
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Succeskriterier og målopfyldelse 
 
Evalueringen blev foretaget på baggrund af interviews med personale i et udvalg af de 
deltagende institutioner og biblioteker samt læseklubmedlemmer. Ligeledes er 
erfaringerne fra et midtvejsmøde afholdt med de deltagende biblioteker og kufferternes 
dagbøger indgået i evalueringen. 
 
 
Målopfyldelse 
 
29 kufferter blev etableret og cirkulerede (målopfyldelse: 15). 
4 læseklubber med 110 deltagere fungerede i hele perioden (målopfyldelse: 3 læseklubber 
med minimum 5 deltagere i gennemsnit). 
 
Der blev afholdt 22 arrangementer i børneinstitutionerne samt 7 arrangementer i 
læseklubberne (målopfyldelse: 9). 
 
Fokusinterviews blev afholdt i januar og februar 2005. 
 
 
Succeskriterier 
 
For at undersøge om succeskriterierne blev opfyldt, blev der i januar-februar 2005 udfyldt 
spørgeskemaer i 5 af de deltagende institutioner, af personale på 4 biblioteker og af 12 
medlemmer af læseklubberne. 
 
Resultaterne er som følger: 
 

1. ”at der kan konstateres større læselyst og læseglæde hos de deltagende børn” 
og  

2. ”at bogen bliver en naturlig/integreret del af børnenes univers”  
 

Samtlige interviewede institutioner mener, at børnene har været glade for kufferterne. 40% 
har læst mere for børnene. 50% af bibliotekspersonalet har kunnet konstatere en øget 
læselyst hos børnene, de resterende 50% svarer "Ved ikke".  
Endelig er der mange bemærkninger i dagbøgerne af typen: "Børnene beder om at få læst 
en bog fra kufferten…". 
 
Alle børnene er glade for at gå i læseklubberne. Alle læser andre bøger end dem, der 
læses i læseklubberne, og næsten samtlige børn læser hver dag for deres fornøjelses 
skyld. 25 % af børnene læser mere, end før de startede i læseklubben. 
 

3. ”at der udvikles modeller for formidling og samarbejde” 
 
Følgende modeller er blevet diskuteret med de involverede biblioteker: 
 

A. Projektet fortsætter med overordnet styring som i projektperioden.  
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I de nedenstående modeller får de deltagende biblioteker et antal kufferter, der 
minimum svarer til det antal institutioner i deres nærområde, der deltog i 
projektet. De enkelte biblioteker overtager vedligeholdelsen af deres egne 
kufferter.  
 
B. Kufferterne indgår til helt normalt udlån på de enkelte biblioteker. 

 
C. De enkelte biblioteker fortsætter med udlån til institutioner med deres egne 

kufferter. 
 

D. Dagplejere med store børn tilbydes lån af kufferterne. 
 

E. Kufferterne bliver i de enkelte biblioteker, som selv afgør, hvordan 
samarbejdet med institutioner og/eller dagplejere skal fortsætte, eller om 
kufferterne skal fortsætte i almindeligt udlån.  
Samtidig laves der en registrant på intranettet over, hvilke kufferter de 
enkelte biblioteker råder over, så det bliver muligt at låne hos hinanden. Om 
muligt vil der også blive lavet en kalender over, om og hvornår kufferterne er 
i brug.  
 

Model E er blevet valgt i Århus Kommunes Biblioteker som den mest smidige, 
og som den model, hvor man samtidig udnytter ressourcerne bedst muligt. 
 
 

4. ”at der udvikles lokale netværk” 
 
Samtlige interviewede institutioner har konstateret et øget samarbejde/netværk med 
deres lokale bibliotek. Det samme gælder 75 % af bibliotekspersonalet.  
Samarbejdet/netværket udmønter sig i de fleste tilfælde på den måde, at man har 
fået kontaktpersoner, som man kender. 
 

5. ”at kufferterne bliver brugt” 
 
Samtlige interviewede institutioner har været glade for kufferterne og har brugt dem. 
Det fremgår af de foretagne interviews og af dagbøgerne, at der er flere grunde: 
Det har været sjovt og nyttigt at have bøger om et bestemt tema. Både de kufferter, 
hvor der er lagt vægt på oplevelser (bl.a. eventyr, fis & ballade) og de kufferter, hvor 
det har været et bestemt emne, der har været temaet (bl.a. venner & uvenner, 
skolestart) har opfyldt institutionernes forventninger. 
Nogle institutioner fremhæver, at det har betydet meget at få kufferterne bragt og 
senere afhentet igen. 
Samtlige institutioner mener, at formidlingen ved først en kunstner og senere en 
bibliotekar har haft betydning. 
 

6. ”at kuffert-modellen kan udvides til også at omfatte forældre og dagplejere” 
 
Se punkt 3. 
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7. ”at projektet kan fortsætte ud over projektperioden” 
 
Alle 4 læseklubber fortsætter efter projektperioden, selv om der selvfølgelig løbende 
sker en udskiftning af medlemmerne. Læseklubberne samarbejder også fortsat om 
udveksling af bøger og om planlægning af fælles arrangementer for 
læseklubbernes medlemmer. Det er endvidere vores håb, at der bliver oprettet flere 
læseklubber. 
 
Se endvidere punkt 3. 

 
 
Skemaer og resultater kan ses som bilag 6. 
Skriftlig evaluering fra Den Integrerede Institution Ørnedalen kan ses som bilag 7. 
Uddrag fra dagbøgerne kan ses som bilag 8. 
 
 

Forankring  
 
Som det ses i ovenstående vil de kufferter, der allerede er lavet, fortsat blive brugt. 
 
Endvidere vil der i Århus Kommunes Biblioteker i 2005 blive etableret et samarbejde 
omkring kufferter beregnet til institutioner med mange tosprogede. Hensigten er at yde en 
ekstra service og indsats over for de tosprogede børn med hensyn til sprog- og 
kulturtilegnelsen. 
6 biblioteker vil deltage i et netværk, hvor vil blive fremstillet 4 forskellige temakufferter. 
 
Man vil trække på erfaringerne fra De flyvende kufferter. For at undgå den tunge logistik, 
vil hvert bibliotek have et eksemplar af de 4 forskellige temaer, og disse skal så cirkulere til 
institutionerne i lokalområderne. 
 
De indkøbte læseklubbøger kan stadig lånes og bruges af læseklubberne, da der til 
stadighed kommer nye børn. Desuden har amtets børnebiblioteker fået tilbudt, at de også 
kan benytte sig af læseklubbøgerne, hvis de påtænker at etablere læseklubber. 
 
 

Erfaringer og anbefalinger   
 
Logistikken:   
 
Det tog længere tid at få kufferterne cirkuleret, end vi havde forudset. Der var flere årsager 
til dette. En af dem var, at en lille forsinkelse ét sted forplantede sig til de næste steder i 
den pågældende cirkulation. En anden var, at kufferterne skulle tjekkes og eventuelt 
suppleres mellem hvert udlån. Endelig var der nogle måneder, hvor de deltagende 
institutioner ikke ønskede udskiftning af kufferterne. Det drejede sig sommerperioden, hvor 
institutionerne først skulle afvikle ferie og i august havde nok at gøre med alle de nye børn, 
og det drejede sig om december, hvor alt traditionelt drejer sig om julen i institutionerne. 
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Generelt kan det ikke anbefales, at så mange biblioteker og institutioner deltager i den 
samme store cirkulation, men mindre netværk kan absolut anbefales. 
 
Aldersgruppen i institutionerne: 
 
Det er ikke så let at manipulere med institutionernes aldersgrupper. På forslag fra 
institutionerne selv blev kufferterne målrettet de 4-6 årige. Ikke desto mindre viste det sig, 
at de de fleste steder blev brugt til hele børnehave-aldersgruppen, altså de 3-6 årige. En 
del af institutionerne syntes, der var for mange svære materialer i kufferterne, andre har 
foreslået, at aldersgruppen blev udvidet til også at omfatte de 3-årige. 
Vi må nok erkende, at i nye, lignende tiltag bør vi henvende os til de 3-6 årige.  
 
Målrettet formidling: 
 
Udsagn i dagbøgerne og ved fokus-interviews tyder på, at det har haft stor betydning, at 
professionelle børnebibliotekarer har sammensat kufferterne over et bestemt tema eller 
emne. 
Ligeledes har det haft stor effekt, at nogle af materialerne i kufferterne er blevet formidlet 
af kunstnere og bibliotekarer. 
 
 
Aldersgruppen i læseklubberne : 
 
Springet mellem en 10 årig og en 14 årig er ret stort både med hensyn til læsefærdighed 
og modenhed. Derfor fik vi af og til valgt for svære bøger, så de yngste faldt fra og ikke fik 
læst bøgerne færdig. 
 
Det er svært at gøre alle 20 deltagere i en læseklub tilfredse, så for at tilgodese alles smag 
har vi valgt bøger i forskellige genrer. 
Et af formålene med læseklubberne har imidlertid også været at udfordre deltagerne, både 
hvad angår sværhedsgrad og genrer og at læse bøger, som de måske ikke selv ville have 
valgt. 
 
Se også bilag 9. 
 
 

Konklusion  
 
På baggrund af projektet kan vi konkludere, at hele ideen med temakufferter og 
læseklubber har været en god ide, der har styrket læseglæden og glæden ved bøger hos 
de deltagende børn.  
 
Desuden har både medarbejderne i institutionerne og på bibliotekerne fået et øget 
kendskab til litteratur for børn samt opnået større erfaring i at formidle til børn. Flere 
bibliotekarer har udtalt, at det har været sjovt at prøve at læse op for mange børn. 
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Børnene var meget begejstrede for forfatterarrangementerne. Det er helt klart, at mødet 
med en forfatter og formidling af litteratur på denne måde i høj grad er med til at stimulere 
læselysten hos børn. 
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Bilagsfortegnelse: 
 

1. Projektbeskrivelse 
2. Foldere til temakufferterne: 

a. Drenge og piger 
b. Eventyr 
c. Fis & ballade 
d. Gysere 
e. Skolestart 
f. Venner/uvenner 
g. Vi bor i Danmark 

3. Oversigt over de medvirkende kunstnere/arrangeme nter 
4. To sange om at være venner/uvenner 
5. Oversigt over læste bøger i læseklubberne 
6. Spørgeskemaer 

a. Institutionerne 
b. Bibliotekerne 
c. Læseklubmedlemmer 

7. Skriftlig evaluering fra Den Integrerede Institu tion Ørnedalen 
8. Uddrag fra dagbøgerne 
9. Udsagn fra læseklubberne 
10. Regnskab 


